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Приложение № 2
к Договору
№ 801-1114-16

от «20» ноября 2014 г.
Календарный план 

	№ п/п 
	Наименование работ по Договору
	Срок окончания выполнения работ 
	Материалы и документы, подтверждающие выполнение работ 
	Стоимость  этапа, с НДС

(руб.)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Этап 1

	1
	Формирование мастер-дисков дистрибутивов АС ВПН-2010 и дополнительного программного обеспечения для оперативной установки на рабочие станции и сервера и проведения пуско-наладочных работ в сжатые сроки.
	до 24          ноября

2014 г.
	Отчет о выполненных работах.

Акт сдачи-приемки выполненных работ
	250 000,00

	2
	Создание дополнительных технологических цепочек межуровневого обмена для оптимизации процедур загрузки электронных пачек с регионального на федеральный уровень и проведения автокоррекции данных.


	до 19          декабря

2014 г.
	Отчет о выполненных работах.

Акт сдачи-приемки выполненных работ
	700 000,00

	3
	Работы по контролю процесса проверки экранного кодирования и качества обработки данных:

· подготовка отчетов для выверки средствами кластеризации отчетов по экранному кодированию данных полученных с РУ и отчетов по экранному кодированию данных по результатам проверки в ЦОДФУ;

· подготовка отчетов о национальном составе, гражданстве и внесенных изменениях в сводные таблицы для дополнительного контроля в формате MS Excel.
	до 19       декабря

2014 г.
	Отчет о выполненных работах.

Акт сдачи-приемки выполненных работ
	3 100 000,00

	4
	Реорганизация хранилища электронных пачек на ФУ для обеспечения оперативного доступа к различным версиям пачек по КФО, включая версии пачек, полученные с РУ после экранного кодирования, после прохождения в ЦОДФУ дополнительных контролей экранного кодирования и после формальных и логических контролей. 
	до 19           декабря

2014 г.
	Отчет о выполненных работах.

Акт сдачи-приемки выполненных работ
	1 032 600,00

	ИТОГО Этап 1:
	5 082 600,00   

	ВСЕГО:
	5 082 600,00   


	Заказчик:
Временно исполняющая                                                 обязанности директора 

ГМЦ Росстата

______________ Х.У. Грошева

М.П. «__» ________ 2014 г.
	Исполнитель:

Генеральный директор 

ООО «Современные информационные технологии»
____________________ Д.В. Голубев
М.П.   «___» _____________ 2014 г.


