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Приложение № 2 

   


к Договору № ____________
от «___» __________ 2020  г.
Календарный план оказания услуг
по подготовке к автоматизированной обработке и по автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 г., этап I, в части создания стенда для тестирования модулей АС ВПН
Содержание
31.
График оказания услуг




1. График оказания услуг
Начало оказания услуг – в соответствии с договором.
Окончание оказания услуг – 16 декабря 2020 года.
Требования к срокам оказания услуг и материалам, передаваемым Исполнителю в ходе оказания услуг, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Календарный план
	№ 
	Содержание Услуг этапа
	Срок окончания выполнения
	Форма представления результатов
	Стоимость Услуг, включая 

НДС 20 % (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этап 1: Подготовка тестового стенда
	30 июня

2020 г.
	· Отчет об оказанных услугах.
· Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
	1 000 000,00



	2.
	Этап 2: Обеспечение работоспособности прикладного ПО в составе тестового стенда АС ВПН, 3-й квартал
	30 сентября

2020 г.
	· Отчет об оказанных услугах.
· Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
	550 000,00

	3.
	Этап 3: Обеспечение работоспособности прикладного ПО в составе тестового стенда АС ВПН, 4й квартал
	16 декабря 

2020 г
	· Отчет об оказанных услугах.
· Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
	550 000,00

	
	Итого, в том числе НДС 20%:
	2 100 000,00


	Заказчик:

Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата
______________ А.Ю. Выскребенцев 

М.П.
	Исполнитель:

Генеральный директор 

ООО «КРОК Регион»
____________ С.С. Шаховский 

М.П.



